2020年4月乐昌市保障性住房建设情况

2020年4月保障性住房开工情况

序号	一、基本情况					二、建设情况					
	项目名称	项目类型	建设地址	建设单位	建设方式	形象进度	计划开工套数	实际开工套数	计划开工时间	实际开工时间	备注
	合计										
											暂无开工项目

2020年4月保障性住房建成情况

序号	一、基本情况					二、基本建成情况					
	项目名称	项目类型	建设地址	建设单位	建设方式	形象进度	计划建成时间	实际建成时间	实际建成套数	建成面积	备注
											无基本建成项目